

**UCHWAŁA NR 165/517/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 2020 r. z Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska z siedzibą przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141, stanowiący Załącznik do Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

**Krzysztof Wiśniewski**

**Artur Smolarek**

Załącznik do uchwały Nr 165/517/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 marca 2021 r.

### **Aneks (projekt)**

do Umowy Nr 137/2020

z dnia 7 października 2020 r.

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Karkonoskiego,
2. Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Karkonoskiego,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Główniej Księgowej Starostwa Powiatowego,

a Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska z siedzibą przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, zamieszkałą: ....., posiadającą PESEL ....., NIP 611-109-44-50, REGON 231165446, zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Małgorzatę Rosińską – Właścicielkę.

Strony wspólnie ustalają:

#### **§ 1**

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), w Umowie Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r., której przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141”, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 14.07.2021 r.”.

#### **§ 2**

W pozostałym zakresie Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. nie ulega zmianie.

#### **§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r.

#### **§ 4**

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

## UZASADNIENIE

W Umowie Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 2020 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” – w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a przewidziana została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile wynikać to będzie z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie, takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powodzie, podtopienia – powodujące konieczność wstrzymania prac.

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania. Ustalając możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach przetargowych, jak również w zawartej Umowie Nr 137/2020, wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie, a także, iż wniosek wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dodatkowo zastrzeżono, że zmiana polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w przytoczonym powyżej § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a Umowy Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r.

W dniu 16.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy usługi realizowanej na podstawie w/w umowy, tj. Małgorzaty Rosińskiej – prowadzącej Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska z siedzibą w Jeleniej Górze – w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na to, że w okresie od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. przedmiot umowy nie mógł być realizowany z powodu występowania ciężkich warunków atmosferycznych (zalegająca pokrywa śnieżna oraz niskie temperatury), powodujących niemożność wykonania pomiarów geodezyjnych, a tym samym opracowania mapy do celów projektowych, stanowiącej podstawę rozpoczęcia prac projektowych oraz uzgodnień branżowych. Przedmiotowy wniosek uzyskał w dniu 17 marca 2021 r. pozytywną opinię Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorującego realizację umowy. Dodatkowo, w dniu 23 marca 2021 r., po przeanalizowaniu meteorologicznych danych pomiarowych dla

Jeleniej Góry za okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r., udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Dróg Powiatowych w/m potwierdził, że prace geodezyjne faktycznie nie mogły być prowadzone z uwagi na utrzymujące się od dnia 09.11.2020 r. do dnia 20.02.2021 r. warunki atmosferyczne, tj. niskie średnie temperatury dobowe, opady atmosferyczne oraz zalegający śnieg, a także wskazał, iż zasadnym jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 105 dni (tj. 15 tygodni po 7 dni). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że przedmiotowa umowa zawarta została do dnia 31 marca 2021 r. – rekompensując 105-dniowy okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować usługi z powodu warunków atmosferycznych – termin realizacji przedmiotu umowy winien zostać przedłużony do dnia 14 lipca 2021 r.

Z uwagi na to, że Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. została zawarta na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – a zatem także do zmian tych umów – stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.