

UCHWAŁA NR 433/1484/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 5 do umowy na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu Nr 5 do Umowy Nr 150/2021 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. z Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów.

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik do uchwały Nr 433/1484/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Aneks Nr 5 do Umowy Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

zawarty w dniu 2024 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Karkonoskiego,
2. Mirosława Góreckiego – Wicestarostę Karkonoskiego,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Skarbnika Powiatu Karkonoskiego,

a Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów, posiadającym NIP 6932043815, REGON 361977353, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Dariusza Ancygiera – Właściciela.

Strony wspólnie ustalają:

§ 1

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy – 906 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem ust. 2, tj. do dnia 14 czerwca 2024 r.”.

§ 2

W pozostałym zakresie Umowa Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 14 lutego 2024 r.

§ 4

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UZASADNIENIE

W Umowie Nr 150/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziana została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku niezależnego od wykonawcy przedłużania się procedur związanych z uzgadnianiem warunków przebudowy skrzyżowania lub zabezpieczeń z właścicielami działek, sieci, urządzeń lub obiektów – w przypadku zachodzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą – albo z organami lub podmiotami wydającymi w tym zakresie opinie, decyzje, postanowienia lub uwarunkowania. Ponadto w § 12 ust. 13 ww. umowy wskazano, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy.

Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian oraz nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.17.2021 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji warunków zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do specyfikacji, tj. projekcie umowy), określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania.

Ustalając możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach zamówienia, jak również w zawartej Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Dodatkowo zastrzeżono, że do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany, o ile takie dokumenty występują. Wniosek taki wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W dniu 14 lutego 2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej – Pana Dariusza Ancygiera, prowadzącego Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą w Głogowie, w sprawie wprowadzenia zmiany w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 czerwca 2024 r. – w związku z opóźnieniem w realizacji prac projektowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W ww. wniosku Wykonawca wskazał jako

powód przedłużenia terminu realizacji umowy opóźnienie związane z koniecznością ponownego wykonania projektów podziałów działek, w związku z wprowadzeniem zmian w danych w ewidencji gruntów i księgach wieczystych – co nastąpiło po wykonaniu pierwotnych projektów podziału działek, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, z którym Wykonawca wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 20.11.2023 r. Powyższe zmiany wynikały z zapisów uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z którą droga DW366 (ul. Zamkowa) w miejscowości Kowary została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczona do kategorii drogi powiatowej.

W uzupełnieniu ww. wniosku Wykonawca w dniu 11 marca 2024 r. złożył harmonogram poszczególnych etapów realizacji dokumentacji projektowej oraz oświadczenie, że okres w którym nie mógł realizować usługi z przyczyn od niego niezależnych, wynosi 121 dni.

Wniosek Wykonawcy, o którym mowa powyżej, został w dniu 19 lutego 2024 r. pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych wm., nadzorującego realizację przedmiotowej umowy. Dodatkowo zastępca dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych wm. zaakceptował pod względem merytorycznym uzupełniony przez Wykonawcę harmonogram poszczególnych etapów realizacji dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym czasu trwania opóźnienia w realizacji umowy.

Zgodnie z § 12 ust. 7 ww. umowy, przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w § 12 ust. 2 pkt 2 tej umowy.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa umowa (zmieniana poprzednimi aneksami) zawarta została do dnia 14 lutego 2024 r. – rekompensując okres, w trakcie którego przedmiot umowy nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanki określonej w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c umowy – termin realizacji przedmiotu umowy winien zostać przedłużony o 121 dni, tj. do dnia 14 czerwca 2024 r.

Zawarcie aneksu do ww. umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.